

اللجنة	التنسيق و الإدارة العامة	المنصة / المكان	Google MEET
التاريخ	28/10/2025	كاتب المحضر	إبراهيم / أمين البركاوي
الوقت	20h15 – 21h30	رقم الورشة	6

1. الحضور

- عثمان
- اكرم
- ابراهيم
- زهير
- المهدي
- خالد
- امين ابراهيم
- فاطمة
- محمد
- محمد
- كوثر
- آخرون (نعتذر عن عدم تذكر باقي الأسماء)

2. جدول الاعمال

الاستجابة لسؤال تم طرحه خلال اجتماع كافة اللجان الأحد الماضي، متعلق :
تحديد المخاطر (Les risques) التي من شأنها عرقلة استمرار المشروع واحترامه للبرنامج الزمني المصادق عليها لإجماع.

3. المناقشات والقرارات

تم تقديم المخاطر (Les risques) من طرف السيد زهير
تمت إضافة مخاطر (Les risques) أخرى من طرف السيدة فاطمة
تمت إضافة مخاطر (Les risques) أخرى من طرف الحضور

4. خطة العمل

الإجراء	المسؤول	الموعد النهائي	مستوى الإنجاز	الملاحظات
إتمام وإدراج المخاطر وترتيبها داخل إطار البرنامج الزمني	فاطمة	29/10/2025		
اقتراح لمختصر ميثاق أخلاقي لكافة اللجان	مهدي	29/10/2025		

5. جدول الأعمال التالي

- مراجعة المخاطر (Les risques) التي تم تحديدها في إطار البرنامج الزمني
- محاولة تحديد أجوبة المخاطر (Les risques) التي من تحديدها.